



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

от 03.04.2023 № 92

п. Пелым

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в городском округе Пелым на 2022-2024 годы

В целях реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных учреждениях городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в городском округе Пелым.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым



Ш.Т. Алиев

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в городском округе Пельым
на 2022–2024 годы

Номер строки	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
1.	<p>Определение муниципального координатора по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект) в школах городского округа Пельым (далее- ГО Пельым)</p>	<p>Октябрь 2022</p>	<p>Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пельым (далее – Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым)</p>	<p>Определен муниципальный координатор апробации и внедрения Проекта</p>
2.	<p>Создание профиля школы городского округа Пельым январь – февраль 2023 (по результатам самодиагностики школы)</p>	<p>Январь – февраль 2023</p>	<p>Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым Муниципальное казенное учреждение городского округа Пельым «Информационно – методический (далее-МКУ ГОП «ИМЦ»)</p>	<p>Выделены дефициты школы и определены направления работы со школой городского округа Пельым</p>

3.	Разработка инфраструктурного паспорта школы городского округа Пельым	Январь – февраль 2023	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ»	Определены потребности образовательной инфраструктуры городского округа Пельым
4.	Разработка муниципальной «дорожной карты, по сопровождению школы в рамках реализации проекта	Январь – февраль 2023	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ»	
5.	Проведение анализа самодиагностики школы ГО Пельым	Январь – март 2023 год	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ» МКОУ СОШ №1 п.Пельым	Зафиксировано наличие /отсутствия требуемых характеристик, выявлены дефициты, проведена инвентаризация условий в образовательном учреждении – участника Проекта
Организационно – управленческое обеспечение				
6.	Участие в совещаниях Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, ГАОУ ДПО «ИРО» для руководителей органов местного самоуправления	I квартал 2023	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ»	Определено содержание деятельности Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым по управлению Проектом на муниципальном уровне
7.	Участие в семинарах ГАОУ ДПО «ИРО» для управленческих команд школ	Февраль, май, сентябрь, ноябрь 2023 - 2024	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым)	Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы

				МКУ ГОП «ИМЦ»		Определено содержание деятельности руководителя школы
8.	Координация деятельности руководителя школы по внедрению Проекта	2023 -2024		Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ»		Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы
9.	Проведение совещания с директором МКОУ СОШ №1 п. Пельым по внедрению Проекта в школе ГО Пельым	Март 2023		Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ» МКОУ СОШ №1 п.Пельым		Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы
10.	Проведение совещания с директором МКОУ СОШ №1 п. Пельым по внедрению Проекта в направлении «Воспитание»	Октябрь 2023		Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ» МКОУ СОШ №1 п.Пельым		Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы
11.	Проведение совещания с директором МКОУ СОШ №1 п. Пельым по внедрению Проекта в направлении «Профориентация»	Октябрь 2023		Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ» МКОУ СОШ №1		Определены процессы управления внедрением Проекта на муниципальном уровне и уровне школы

				п.Пельм	
Организационно – методическое обеспечение					
12.	Участие в информационно – образовательном семинаре «Вектор образования ИРО» по вопросам результатов апробации и внедрения Проекта	Февраль 2024	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельм МКУ ГОП «ИМЦ» МКОУ СОШ №1 п.Пельм	Обеспечена преемственность знаний и опыта управленческих команд, педагогов, реализующих в режиме апробации Проекта	
13.	Консультирование управленческой команды школы по формированию в соответствии с федеральными, региональными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям Проекта	Март, июнь, октябрь, декабрь 2023-2024	МКУ ГОП «ИМЦ»	Консультационная поддержка управленческой команды школы по внедрению Проекта	
14.	Предоставление, обобщение и распространение лучших практик реализации Проекта	В течение 2023-2024	МКУ ГОП «ИМЦ», МКОУ СОШ №1 п.Пельм	Публикации об опыте работы ОУ в рамках Проекта	
Кадровое обеспечение					
15.	Организация повышения квалификации педагогических работников /управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающим идеологию и модели апробации и внедрения Проекта	В течение 2023-2024 по плану ГАОУ ДПО СО «ИРО»	МКУ ГОП «ИМЦ»	Обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд школ по внедрению и реализации Проекта	

16	Участие в онлайн – стажировках, стратегических сессиях и других мероприятиях ГАОУ ДПО «ИРО» для руководителей	по плану ГАОУ ДПО СО «ИРО»		Обеспечено повышение квалификации педагогических и управленческих команд школ по внедрению и реализации Проекта
Мониторинговые процедуры				
17.	Участие в проведении контроля готовности по внедрению Проекта	I-IV кварталы 2023 года	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к внедрению Проекта
18.	Участие в проведении экспертизы программ развития школы – участников проекта	IV кварталы 2023 года	Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым МКУ ГОП «ИМЦ»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципалитета к внедрению Проекта
19.	Ведения раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах администрации городского округа Пельым, МКОУ СОШ №1 п.Пельым	Ежегодно	МКУ ГОП «ИМЦ», ОУ	Наличие раздела «Школы Минпросвещения России» на сайтах администрации городского округа Пельым. МКОУ СОШ №1 п.Пельым
20.	Информирование общественность через средства массовой информации, официальный сайты администрации	Ежегодно	МКУ ГОП «ИМЦ», ОУ	Наличие раздела «Школы Минпросвещения России» на сайтах администрации городского округа Пельым. МКОУ СОШ №1 п.Пельым, в

	<p>городского округа Пельым, МКОУ СОШ №1 п,Пельым, социальные сети об успешных практиках внедрения Проекта</p>			<p>социальных сетях</p>
<p>21</p>	<p>Организация информационно – просветительской работы с родителями, представителями СМИ, общественностью, по вопросам внедрения Проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Ежегодно</p>	<p>МКУ ГОП «ИМЦ», ОУ</p>	<p>Наличие раздела «Школы Минпросвещения России» на сайте администрации городского округа Пельым. МКОУ СОШ №1 п,Пельым, в социальных сетях</p>
<p>22</p>	<p>Работа в чате Telegram муниципальных координаторов, включая оперативное решение поставленных региональным координатором задач в текущем режиме</p>	<p>Ежегодно</p>	<p>Отдел ОКС И ДМ администрации городского округа Пельым</p>	<p>Работа в чате Telegram</p>