

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом директора  
 МКОУ СОШ № 1 п.Пелым  
 /Смирнова Т.А./  
 № 120 от 03.03.2022г

**Дорожная карта  
 реализации проекта «500+»  
 в МКОУ СОШ №1 п.Пелым**

№	Описание действий	Дата реализации
1	Участие школы в анкетировании для определения рискового профиля	29.01-15.02.2022
2	Создание рабочей группы по реализации проекта «500+» в МКОУ СОШ № 1 п.Пелым	25.02.2022
3	Анализ рискового профиля	01.03.-10.03.2022
4	Рабочая встреча директора, рабочей группы с куратором по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школы	до 10.03.2022
5	Проведение самодиагностики на основе рискового профиля школы	до 01.04.2022
6	Разработка дорожной карты по итогам анализа рисковых профилей школы	март 2022
7	Активация рисковых направлений и верификация рисковых профилей школы	до 30.04.2022
8	Проведение анкетирования педагогов школы по выявлению профессиональных дефицитов	до 15.04.2022
9	Прохождение педагогами школы курсов повышения квалификации с целью повышения предметной и методической компетентности, а так же освоения цифровых образовательных ресурсов	в течение года
10	Проведение развивающих бесед администрации, педагогов - наставников с учителя - предметниками с целью развития и корректировки профессиональных навыков	в течение года
11	Использование эффективных практик совместной работы учителей (взаимопосещение уроков коллег; различные формы методического взаимодействия и сопровождения: наставничество	март-декабрь 2022
12	Участие педагогов и администрации школы в региональных методических семинарах	ежеквартально
13	Изучение материалов внутришкольного учета	24.03.2022
14	Проведение мониторинга учебно-воспитательной работы с детьми и семьями «группы риска»	март-апрель 2022
15	Организация работы в школе по профилактике буллинга среди учащихся	март-апрель 2022
16	Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования; во внеурочную деятельность	в течение года
17	Активизация работы Школьной службы примирения	до 30.03.2022
18	Разработка программы развития и размещение в ИС МЭДК	до 30.04.2022
19	Проведение первого этапа мониторинга данных о позитивных изменениях в школе	01.06.2022
20	Участие в методических семинарах по предметам по подготовке к ГИА	ежеквартально
21	Участие в методических семинарах по предметам по подготовке к участию в общероссийском исследовании по материалам PISA	ежеквартально
22	Оснащение образовательной организации компьютерным и	март-декабрь 2022

		финансирования)
23	Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками, учебно-методическими пособиями)	март-декабрь 2022 (по мере финансирования)
24	Проведение второго этапа мониторинга данных о позитивных изменениях в школе	01.11.2022
25	Участие в межрегиональной конференции по поддержке школ с низкими образовательными результатами и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	ежеквартально
26	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте школы	март-декабрь 2022
27	Подведение итогов проекта «500+»	21.12.2022